

5W2H — PROJETO DELTA LOG

Gerenciamento e Organização das Entregas do Projeto

What (O quê?)	Why (Por quê?)	Who (Quem?)	When (Quando?)	Where (Onde?)	How (Como?)	How much (Quanto?)	STATUS
Realizar o tratamento, limpeza e padronização dos dados históricos obtidos do ComexStat	Garantir a qualidade, consistência e confiabilidade das informações utilizadas no dashboard	Matheus Siqueira	05/06/2026	Google colab	Aplicando processos de limpeza, validação, padronização e organização dos dados antes da integração ao Dashbord	4 horas e 30 minutos	Concluído
Implementar recursos de comparação da balança comercial histórica no dashboard	Permitir a identificação de tendências, variações e padrões do comércio exterior ao longo do tempo	Kauã	05/06/2026	Power BI	Criando gráficos, indicadores e filtros que utilizem os dados históricos integrados	5 horas	Concluído
Elaborar o roteiro e produzir o vídeo final do projeto	Apresentar de forma clara e organizada as funcionalidades desenvolvidas, os resultados obtidos e a evolução do projeto durante as sprints	Matheus Siqueira e Pedro Tostes	02/06/2026	Microsoft Word	Elaborando um roteiro, distribuindo as falas entre os integrantes, gravando as demonstrações da plataforma e editando o vídeo final	1 hora	Concluído
Produzir um vídeo demonstrando as funcionalidades desenvolvidas no projeto	Apresentar as entregas realizadas e facilitar a avaliação dos resultados alcançados	Todos Integrantes	15/06/2026	canais de entrega e apresentação do projeto	Gravando e editando uma demonstração das funcionalidades implementadas e dos resultados obtidos	1 hora	Concluído
Realizar a edição do vídeo final do projeto	Garantir uma apresentação clara, organizada e de qualidade, facilitando a compreensão das funcionalidades desenvolvidas e dos resultados alcançados	Matheus Siqueira	17/06/2026	Capcut	Editando as gravações, organizando a sequência das apresentações, inserindo transições, legendas e demais ajustes necessários para a versão final	1 hora	Concluído
Disponibilizar a versão MVP da Sprint 3 com as funcionalidades implementadas	Validar as novas funcionalidades junto aos usuários e avaliar o desempenho da solução	Pedro Tostes e Gustavo de Oliveira	31/05/2026	GitHub	Publicando a versão atualizada da plataforma após a conclusão dos testes e validações	5 horas	Concluído
Elaborar o planejamento das atividades utilizando a ferramenta 5W2H	Organizar as tarefas do projeto, definindo objetivos, responsáveis, prazos e forma de execução para entrega final	Gustavo de Oliveira	14/06/2026	Microsoft Word	Preenchendo a ferramenta 5W2H para cada atividade prevista na sprint	2 horas	Concluído
Transformar o planejamento 5W2H em uma planilha	Organizar as informações em um formato estruturado, facilitando a visualização, o acompanhamento e o compartilhamento das atividades do projeto	Marcos	15/06/2026	Microsoft Excel	Inserindo os dados do 5W2H em uma planilha do Excel, organizando-os em tabelas e formatando as informações para facilitar a leitura	2 horas	Concluído

Projeto desenvolvido pelo Grupo Delta Log